
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

tunnelvisie 
kunst in de fietstunnel  

 

PROJECTPLAN 

buurtvereniging arkens - franeker 



Projectplan Tunnelvisie  pag.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdrachtgever: 

Buurtvereniging Arkens – Franeker 

 p/a. Mw. A. van Ruiswijk, Obe Postmaplein 16, 8802 XJ  Franeker 

KvK nummer 40001015 

 NL75INGB0003334500 

http://www.bv-arkens.nl 

 

Projectgroep 

 Alise Furman 

 Annelies van Ruiswijk 

 Theo Tops 

 Albert Nauta 

 Karin van Berne (adviseur/kunstenaar) 
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Distributielijst 
Organisatie Naam 

Gemeente Franekeradeel ? 

Buurtvereniging Arkens Annelies van Ruiswijk/Theo Tops/Alise Furman 

OBS Fûgelflecht ? 

OBS Kleyenburg/De Steven ? 

CBS De Koorndrager ? 

Verf van der Veer Jelle Zijlstra 

Schildersbedrijf Bloemsma ? 
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Inleiding 
Burgers zijn verantwoordelijk voor hun eigen leefomgeving. 
Sociaal artistieke projecten in de wijk kunnen gemeenschappen creëren of repareren. De 
inbreng van professionele cultuurmakers is hierbij belangrijk omdat zij de kracht van de 
verbeelding naar boven kunnen halen.  
De kracht van kunst in de buurt komt het best tot z’n recht als bewoners zelf in een creatief 
proces zitten. Dit stimuleert persoonlijke ontwikkeling van bewoners, sociale cohesie, de 
samenredzaamheid van wijken en buurten en het gevoel voor veiligheid. 
Een buurt waarin mensen respect hebben, elkaar aanspreken of elkaar kennen. De 
leefomgeving wordt fysiek schoner en aantrekkelijk.  
Het idee dat bewoners kunnen meebeslissen over 
kunst is vernieuwend, maar zeker niet onlogisch. 
Het bekijken van kunst in een museum of theater 
gebeurt vrijwillig (al of niet tegen betaling). Bij kunst 
in de openbare ruimte ligt dat anders, de openbare 
ruimte is immers het domein van de burger. 
 
In dit sociaal artistieke project draagt een 
maatschappelijk geëngageerde kunstenares samen 
met kinderen, scholen, volwassen buurtbewoners 
en professionals bij aan doelen als participatie 
burgers en het vergroten van de sociale cohesie en 
leefbaarheid in de wijk. 
De samenleving transformeert van verzorgingsstaat 
naar participatiesamenleving waarin co-creatie 
wordt nagestreefd. Dit betekent dat burgers zelf 
meer gaan doen vanuit eigen kracht en 
verantwoordelijkheid in samenwerking met 
professionals en overheid. 
 
De kunst om tot verandering te komen vraagt om 
(levens)kunstenaars. 
 

Aanleiding 
In de Wijkvisie van het Schalsumerplan (2014-2020) is bij het thema ‘Openbare ruimte en 
Groen’ opgemerkt dat de voetgangers- en fietstunnel onder de rondweg in de huidige staat 
niet bepaald uitnodigend is om door heen te gaan. Bij de totstandkoming van de Wijkvisie 
zijn een drietal initiatieven ontstaan; een daarvan is uitgewerkt in het voorliggende 
projectplan (“Tunnelvisie”). 
 
De voetgangers/fietstunnel onder de Burgemeester J. Dijkstraweg (rondweg) ter hoogte van 
de Van Voorthuijsenweg vormt de verbinding van de wijk Schalsumerplan en achterliggend 
gebied naar het centrum van Franeker, naar de sportvoorzieningen (atletiekterrein, ijsbaan, 
Bloemketerp, de Trije, het Want, etc.). Dagelijks fietsen ook veel kinderen – meestal vanuit 
achterliggende dorpen- naar de verschillende scholen in de stad en weer terug. Nu er een 
aantal scholen in de stad wegens verbouwingen/renovaties (Kleyenburg, de Koorndrager)  
eerste tijd gebruik gaan maken van het gebouw van de school Fûgelflecht in het 
Schalsumerplan, zal er naar verwachting nog meer van deze tunnel gebruik worden 
gemaakt. 
Zoals de meeste (fiets)tunnels is de aanblik grijs, vies, vochtig, onkruid, grafitti, kortom niet 
fraai en zeker niet bepaald uitnodigend om doorheen te lopen en te fietsen. 
 
 
 

Kunst ontregelt, verrast, daagt uit én 
kunst verbindt en laat mensen een 
ontwikkeling doormaken. Kunst in al 
zijn vormen heeft de eigenschap om 
zichzelf en de samenleving 
voortdurend tegen het licht te houden, 
te vernieuwen en te verrassen. 
Kunst kan een bindmiddel zijn in 
culturen en gemeenschappen, 
verschillen overbruggen en insluiting 
bevorderen. Kunst kan bijdragen aan 
begrip, bewustzijn en nieuwe 
betekenisverlening.*) 
 
*(uit: Culturele interventies in Krachtwijken, 

S.Trienekens, W. Dorresteijn, D.Postma , 

Amsterdam, SWP 2011 ). 
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Dat kan anders!  
 
Buurtvereniging Arkens en kunstenares Karin van Berne hebben het plan opgevat om daar 
iets aan te doen. Een burgerinitiatief dat gerealiseerd kan worden in samenwerking met 
kinderen - met medewerking van scholen-, buurtbewoners, gemeente en bedrijven. 
 

Doelstelling 
De tunnel wordt een fris en vrolijke doorgang van de wijk naar het centrum en vice versa. 
Een doorgang (fietsend of lopend) zal een positieve beleving worden; een meerwaarde voor 
de wijk maar zeker ook voor de stad Franeker. Door met beeldende kunst in aanraking te 
komen raak je geïnspireerd, dit heeft een positief effect op je. 
 
Het is een project van, voor en door de bewoners van het Schalsumerplan, maar ook van, 
voor en door de kinderen van de betrokken basisscholen. Kinderen krijgen het gevoel dat het 
“hun tunnel” is.  
 
Door met beeldende kunst in de openbare ruimte bezig te zijn gaat men anders naar de 
omgeving kijken. Door middel van workshops en betrokkenheid bij de uitvoering van dit 
project komen kinderen in aanraking met kunst en het mooie van hun leefomgeving draagt 
bij aan hun kunstzinnige vorming. 
  
Het begrip openbare ruimte wordt omschreven als ‘een gebied waar verbindingen tussen 
menselijke activiteiten tot stand komen’ en als ‘ontmoetingsplaats voor bewoners van steden 
en dorpen’. In eerste instantie is dat het geheel van straten, pleinen, parken en andere 
groenvoorzieningen. Kunst in de openbare ruimte is dus erg breed; bij kunst gaat het niet 
alleen om een concreet eindresultaat: het kunstwerk, maar ook om het proces.  
Bij de organisatie en uitvoering van dit project staat het volgende centraal: het verbinden van 
de ouders, kinderen en senioren, ondernemers, buurtbewoners met elkaar, met de buurt en 
met de scholen.  En zo vormt dit project de letterlijke èn figuurlijke verbinding tussen de 
bewoners, hun scholen en de wijk.  
 

Kenmerken 
Met het recent beëindigen van de activiteiten op het gebied van kunsteducatie die werden 
gefinancierd door de Stichting OladieCoba gebeurt er momenteel niets noemenswaardig 
meer op dit terrein voor de scholen in de gemeente.  

Dit project is nu voor de gemeente Franekeradeel uniek,  een kunstzinnige en vrolijke 
uitvoering van een wandel- en fietstunnel *). 
In de stad Franeker is niet veel kunst in de openbare ruimte te vinden, dit project wil een 
blijvend kunstobject zijn. Een kunstwerk dat voor iedereen zichtbaar is..  
De initiatiefnemers vertrouwen er op dat de gemeente Franekeradeel toestemming en 
medewerking verleent aan de realisatie.  

De buurtbewoners worden nauw betrokken en het kunstwerk speelt in op de omgeving. De 
dialoog tussen buurtbewoners onderling en met de kunstenares is minstens even belangrijk 
als het uiteindelijke resultaat.  
Het helpt de bewoners trots te worden op hun wijk en het bevordert de saamhorigheid van 
buurtbewoners en het gevoel van ‘prettig wonen’. Bovendien kunnen de betrokken scholen 
iets betekenen voor de leefomgeving en andersom. 
Voetgangers en fietsers zullen er dan met plezier door heen gaan. Een meerwaarde voor de 
wijk en een mooiere toegang tot de stad Franeker.  
En kunst in de openbare ruimte kan naast de sociale leefomgeving ook de fysieke 
leefomgeving verbeteren.  
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De kunsternares:  
 
Karin van Berne is woonachtig in de 
wijk zelf. Zij is al jaren werkzaam als 
beeldend kunstenaar, zij werkt 
voornamelijk aan  beelden waarbij ze 
keramiek en metaal combineert. 
Daarnaast geeft Karin geeft sinds ze 
de Bik- opleiding heeft afgerond, 
diverse workshops aan kinderen in het 
basis- en middelbaar onderwijs. [Bik 
staat voor beroepskunstenaar in de 

klas].  

Zie ook: http://www.kunst-en-uitvoering.nl 

 

Overwogen wordt om bij de uiteindelijke ‘oplevering’ van het project een prijsvraag uit te 
schrijven voor buurtbewoners en kinderen om een passende naam voor deze (vernieuwd) 
tunnel te verzinnen. 
 
*) op dit moment is niet bekend hoe de tunnel naar de Alvestêdewyk nog wordt voorzien van kunst (eventueel) 
 

Projectbeschrijving 
Thema 

“Een tunnel gaat ergens onderdoor, in dit geval een weg, 
Je gaat naar beneden, onder het maaiveld en met al dat 
weiland en groen om je heen kun je misschien wel in een 
boerensloot wanen. Je wandelt/fietst als het ware over de 
bodem van de sloot en dan zie je wat er allemaal leeft 
onder water; hoeveel beestjes en planten leven hier wel 
niet! “ 
 

Hoe fantastisch is het om eens onder water te kunnen 
wandelen en fietsen en zo te kunnen ontdekken wat 
daar allemaal leeft en groeit. Het is een wereld op zich 
en zou dat allemaal in het echt ook zo zijn, of is het 
kunst? 
 
Het is de bedoeling dat de kunstenares, Karin van 
Berne, i.s.m. de schoolleiding in klassikaal verband 
workshops houdt om leerlingen te laten inspireren en ontwerpen te maken die passen binnen 
het gekozen thema. Er wordt aanverschillende beeldaspecten, zoals licht-donker contrast, 
compositie, vorm en textuur gewerkt met de kinderen. Uiteindelijk vormen al deze 
kunstwerken van de kinderen het ontwerp en de voorstelling in de tunnel.  
 
Voorbereiding 
Voordat kan worden begonnen met het beschilderen van de tunnelwanden moeten deze 
eerst worden behandeld; graffiti verwijderen, loszittende delen moet worden verwijderd en 
beschadigingen: hersteld met cementmortel en de barsten opgevuld.  
Waarschijnlijk moet de ondergrond ook vooraf worden behandeld met een middel om algen, 
groenaangroei en schimmels te vernietigen en te voorkomen. De ondergrond dient schoon, 
droog, stof- en vetvrij te zijn. 
Vervolgens zal het werk voorgestreken moeten worden met een isolerende hecht- en 
drenklaag. Daarna wordt er een basis muurcoating opgebracht.  
 

Bij al deze voorbereidende werkzaamheden is professioneel materiaal en advies  
noodzakelijk. Geadviseerd wordt om producten van AkzoNobel Trimetal te gebruiken.  
 

Aanbrengen ontwerp 
Op basis van de geselecteerde 
tekeningen wordt een indeling 
gemaakt en wordt het geheel in een 
compositie op de wanden verdeeld. 
Middels een schetsontwerp worden 
de contouren en basis kleuren 
aangebracht.  
Onder leiding van de kunstenares 
wordt door (volwassen?) 
buurtbewoners de contouren verder 
afgewerkt met additionele kleuren. 
Nadat het geheel is aangebracht 
wordt er een beschermlaag 
(antigraffitilaag) aangebracht. 
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Financiën 

Begroting 

Bedrijf/organisatie Werkzaamheden bedrag 
Bedrag 
incl.BTW 

Karin van Berne Ontwerp, plan work-shops, collages en 
presentaties 

1250,00 1512,50 

 4 x workshops+voorber.  800,00 

 Aanbrengen basis ontwerp op tunnel 1000,00 1210,00 

 4 x workshop in de tunnel, planning en 
voorbereiding+opruimen 

1000,00 1210,00 

 Materialen workshops  200,00 

Verf van der Veer –Sneek Paramoss ondergrond tegen alg- en 
groenaangroei [20 x 5 ltr] 

 926,00 

 Voorstrijkmiddel Globaprim Hydro [10 x 
10 ltr] 

 1488,50 

 Globacryl Murflex elast.muurcoating [12 
emmers] 

 3056,40 

 Avis Anti graffiti wax coating [10 x 10 ltr]  1548,50 

Buurtvereniging Arkens Klein gereedschap, afdekmateriaal, 
kwasten, rollers e.d. 

 220,00 

 Huur Dixie, kosten stroomlevering, huur 
werkverlichting, huur steigers/trappen 

 700,00 

 Openingsact, PR, (website), 
folders/documentatie e.d. 

 550,00 

 Wedstrijd naam tunnel en aanbrengen 
naamsvermelding 2 x boven ingang 

 250,00 

 Onvoorzien  500,00 

 TOTAAL kosten  14171,90 
 

Opmerkingen bij de begroting:   

1. Aangezien we geen belaste prestaties verrichten, waardoor verrekening niet mogelijk is, 
werkt de BTW kostprijsverhogend; 

2. De BTW (deels 6% deels 21% ) is inbegrepen in de opgenomen bedragen. 
3. De huidige kosten zijn zoveel als mogelijk gebaseerd op inmiddels ontvangen offertes. 
4. Geen loonkosten, behalve kuntenares, alles wordt door vrijwilligers uitgevoerd. 
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Dekkingsplan 
Subsidiegever Bedrag Status 

Prov. Fryslân (Streekwurk) 5500,00 aangevraagd 

Rabobank Coöperatiefonds 1500,00  

Oranjefonds Burendag 2000,00 aangevraagd 

NLDoet klussen 400,00  

VSBFonds voorjebuurt 500,00 crowdfunding 

Stg. Het Klaarkamster Weeshuis 1000,00 aangevraagd 

Prins Bernard Cultuurfonds Fryslân 1500,00  

Fonds voor Cultuurparticipatie 1500,00  

Buurtvereniging Arkens 272,00 aangevraagd 

TOTAAL Sponsoring/subsidies 14172,00  

 

Opmerkingen bij het dekkingsplan: 

In het gemeentelijk Uitvoeringsprogramma subsidies 2013-stond dat de raad tevreden is als 
er in 2012 een vastgestelde cultuurnota is.  

In verschillende raadsvergaderingen eind 2012/begin 2013 is een concept Cultuurnota 
besproken, maar het voorstel is afgewezen. Voor zover bekend is tot nu toe geen nieuw 
voorstel van B&W geagendeerd.  

Het in het uitvoeringsprogramma benoemde domein (C – cultuur) heeft een directe relatie 
met de terreinen leefbaarheid en sociale samenhang. Onderdeel van het bevorderen van de 
sociale samenhang is mede het stimuleren van sociaal-culturele activiteiten. Het initiëren van 
deze activiteiten wordt zoveel mogelijk gelaten aan dorpshuisbesturen, verenigingen van 
dorpsbelangen, lokale verenigingen of inwoners zelf. 

De gemeente Franekeradeel heeft geen beleid en dus geen subsidiemogelijkheden met 
betrekking tot (de bevordering van) beeldende kunst. Evenals ontbreekt een (subsidie)beleid 
voor kunstzinnige vorming. 

Mogelijk kan een aanvraag worden gedaan voor subsidies in het kader van het Dorpen- en 
Wijkvisiefonds. 

Het project kan pas worden uitgevoerd wanneer de gemeente Franekeradeel het 
(groot) onderhoud van deze fiets- voetgangerstunnel voor haar rekening neemt. Met 
dit onderhoud wordt (onder meer) bedoeld de werkzaamheden die beschreven staan 
in de paragraaf Voorbereiding in het hoofdstuk Projectbeschrijving. 
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Planning 
NB: Het project gaat pas de fase van uitvoering in als het kostendekkende subsidies etc. zijn 

toegezegd.  

Start uitvoerende werkzaamheden is op 1 maart 2017 en de einddatum is voorlopig (en 

ruim) gepland op 1 juli 2017, inclusief het openings-evenement. 

Voorbereiding 

Activiteit Wanneer 

Aanvragen vergunning gemeente Najaar 2016 

Projectplan maken Zomer 2016 

Onderzoek en aanvragen subsidies, sponsoring (tijd/materiaal)  Najaar 2016 

Bepalen afmetingen/oppervlakte en benodigde materialen Najaar 2016 

Ontwerpplan maken, voorbereiden workshops, overleg 
deelnemende basisscholen, presentaties maken 

Najaar 2016 

Overleg gemeente over verkeerstechnische – en 
veiligheidsmaatregelen. En mogelijkheden/planning 
werkzaamheden die door gemeente worden uitgevoerd 

Begin 2017 

Planning data en hoeveelheid workshops scholen Begin 2017 

Overleg omwonenden/bedrijf (autobedrijf) over gebruik stroom en 
water 

Begin 2017 

Overleg schildersbedrijf/leveranciers over levering materialen en 
benodigdheden 

Begin 2017 

Communicatie en PR plan maken Begin 2017 

Inventariseren en regelen (huur) hulpmaterialen zoals 
werkverlichting, trappen, steigermateriaal, dixie , water- en 
stroomaansluitingen 

Begin 2017 

  
 

Uitvoering 

Activiteit Wanneer 

Verkeerstechnische- en veiligheids maatregelingen treffen (pionnen, 
hekken, afzetlinten e.d.) 

Maart 2017 

Voorzieningen stroom- en water (aansluitpunten) via omwonenden 
e/o autobedrijf fysiek aanbrengen *) 

Maart 2017 

Levering schoonmaak-apparatuur (stoom- hogedrukspuiten etc.) *) Maart 2017 

Schoonmaken wanden (plafond) tunnel *) Maart 2017 

Beschadigingen herstellen met cementmortel en barsten vullen*)  

Aanbrengen anti alg- en groenaangroeimiddel en 
antischimmelmiddel (Paramoss) 

 

Voorstrijken isolerende hecht- en drenklaag (Globaprim Hydro)  

Aanbrengen elastische, vochtregulerende (watergedragen) 
muurcoating (Globacryl Murflex) 

 

Aanbrengen basis ontwerp op wanden (contouren) 
4 x workshops in de tunnel, overbrengen ontwerp en kleuren 

 

  

Nog verder uitwerken en detailering in planning + inzet mensen  

  
*) werkzaamheden die eventueel door gemeente kunnen worden uitgevoerd, of door derden i.o.v. 

gemeente 
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Nog toevoegen en uitwerken: 

 PR & communicatie, website? Facebookpagina? 

 Foto- filmopnames gedurende voorbereiding/uitvoering (al contact met Eddie 
Spoelstra-Franeker Actueel) 

 Afspraken onderhoud op lange termijn met gemeente 

 Stappenplan werkzaamheden, werven vrijwilligers, gebruik buurthuis, catering 

 

 

 


