

Budgetoverzicht brede school Bitgummole

14-nov-17

budget code	omschrijving	Budget €	prognose €	Tekort €
1.0	GRONDKOSTEN			
1.1	- aankoop grond			
1.2	- grondonderzoek	1.930	1.930	
2.0	BOUWKOSTEN			
2.1	- bouwkundig	2.016.828	2.016.828	
2.2	- w-installatie	incl. 2.1	incl. 2.1	
2.3	- e-installatie	incl. 2.1	incl. 2.1	
2.4	- liftinstallatie	incl. 2.1	incl. 2.1	
2.5	- parkeerterrein	incl. 2.6	incl. 2.6	
2.6	- terreininrichting	120.000	199.045	79.045
2.7	Berging		15.000	15.000
	HONORARIA			
3.0				
3.1	- architect	incl. 2.1	incl. 2.1	
3.2	- constructeur	incl. 2.1	incl. 2.1	
3.3	- installatieadviseur	incl. 2.1	incl. 2.1	
3.4	- projectmanagement	incl. 2.1	incl. 2.1	
3.5	- bouw- en installatietoezicht	85.000	85.000	
3.6	- overige kosten (G)	42.500	42.500	
3.7	- inschrijvingskosten BUKO/Hendriks	3.409	3.409	
3.8	- inschrijvingskosten	10.000	10.000	
4.0	BIJKOMENDE KOSTEN			
4.1	- leges / vergunningen	15.000	15.000	
4.2	- aansluitkosten	25.000	25.000	
	LOON- EN PRIJSSTIJGINGEN			
5.0	- prijsstijgingen tot start bouw			
5.1	- afkoop prijsstijgingen	incl. 2.1	incl. 2.1	
5.2	- afkoop prijsstijgingen	incl. 2.1	incl. 2.1	
	ONVOORZIEN			
6.0	- onvoorzien	22.621	22.621	
6.1	- meer- en minderwerk	28.287	28.287	
6.2				
7.0	OVERIGE KOSTEN			
7.1	- tijdelijk huisvesting			
7.2	- bestemmingsplan	19.261	19.261	
7.3	- sloopkosten	72.825	72.825	
7.4	- asbestsaneringskosten fase A	17.339	17.339	
7.5	- asbestsaneringskosten fase B en C		50.126	50.126
7.6	- fasering sloop i.v.m. vleermuizen		incl. 7.5	
TOTAAL BUDGET inclusief btw		2.480.000	2.624.171	144.171