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Inleiding 
 

 
Een kerkenvisie in de gemeente Waadhoeke 
Leegstaande kerkgebouwen, kerkbesturen die moeite hebben om de organisatie draaiende te 

houden of het onderhoud van de kerk uit te voeren. Het zijn uitdagingen waar ook de 

burgerlijke gemeente in toenemende mate mee te maken krijgt en waar momenteel ad hoc een 

antwoord op wordt gezocht. Moeizame processen en verlies aan monumentale waarden zijn 

vaak het gevolg. Door een kerkenvisie op te stellen kan de stand van zaken inzichtelijk worden 

gemaakt om vervolgens met alle partijen duidelijkheid te scheppen over de toekomst.  

 

Het rijk roept in het kader van het programma Toekomst Religieus Erfgoed de gemeenten op 

om een kerkenvisie op te stellen en stelt hiervoor ook budget beschikbaar. Deze decentralisatie-

uitkering heeft als doel een proces in te richten samen met alle betrokken partijen. In de 

gemeente Waadhoeke staan 73 kerkgebouwen (gebouwen oorspronkelijk gebouwd als 

gebedshuis). Waadhoeke heeft een decentralisatie-uitkering aangevraagd en toegezegd 

gekregen van het rijk van € 75.000,-.  Dit is gedaan met de motivering dat de gemeente het 

hele kerkenbestand graag in kaart wil hebben en daar zoveel mogelijk partijen (eigenaren, 

bewoners, erfgoedorganisaties en overheid) bij wil betrekken. Daarnaast wordt de uitkomst van 

de kerkenvisie ook van belang gezien voor de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan.  

 
Wat is een kerkenvisie ? 
“Een kerkenvisie is een visie op de toekomst van kerkgebouwen. Het opstellen van een 

kerkenvisie gebeurt in dialoog tussen de burgerlijke gemeente, kerkeigenaren, inwoners en 

erfgoedorganisaties. Men gaat met elkaar in gesprek over de toekomst van álle kerkgebouwen 

in de gemeente. Monumentaal en niet-monumentaal, oud en nieuw. Hieruit zou een visie kunnen 

komen als “Welke kerkgebouwen blijven als kerk fungeren, welke worden geschikt gemaakt 

voor nevengebruik en welke leegstaande of leegkomende gebouwen krijgen een andere 

functie?”. Ook kunnen partijen afspraken met elkaar maken over de wijze waarop men met 

elkaar het gesprek aangaat als er kerken gesloten of verkocht worden. Het is aan die partijen 

zelf om te bepalen of in de kerkenvisie ook ander religieus erfgoed (kloosters, kapellen, 

begraafplaatsen) wordt meegenomen”. 

 

Hoe pak je het opstellen van een kerkenvisie aan?  

Hoe begin je? Met wie ga je in dialoog? En welke vorm kies je voor de kerkenvisie? Het 

voorliggende Plan van Aanpak vormt een gestructureerde opzet van de te verwachten 

werkzaamheden. Om te komen tot visievorming zal er onderzoek en beleidsvorming moeten 

plaatsvinden. Immers, voor het opstellen van een kerkenvisie is onvermijdelijk dat gegevens 

worden geïnventariseerd. De valkuil is echter dat de inventarisatie ‘het doel’ wordt en niet ‘het 

middel’ is om het gesprek te ondersteunen. Het aangaan van de dialoog is de kern van de 

kerkenvisie. Het verzamelen van data is ondersteunend hieraan. Parallel aan de inventarisatie 

van gegevens moeten communicatie en bewustwording een belangrijke rol spelen. Ondertussen 

zal er (vanwege de urgentie) waarschijnlijk al op casusniveau moeten worden geopereerd. Deze 

drie elementen zullen elkaar tijdens het proces waarschijnlijk voortdurend beïnvloeden. 
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Welke vorm heeft de kerkenvisie? 

Een kerkenvisie is vormvrij, er zijn geen richtlijnen vanuit het Ministerie van OCW. Zo hoeft een 

kerkenvisie geen tot in detail uitgewerkte herbestemmingsprofielen of uitvoeringsplannen te 

bevatten. De vorm van een kerkenvisie is niet alleen afhankelijk van het aantal kerkgebouwen 

in de gemeente, maar ook van de opgave voor de kerkgebouwen, de bereidheid tot deelnemen 

aan de dialoog van de verschillende partijen, de cultuur van de gemeenschap en de organisatie 

en het beleid van de gemeente. Vooral de opgave die de gemeente heeft in brede zin, met 

betrekking tot de kerkgebouwen, hun interieurs en de omgeving, bepaalt de vorm. Welke 

aanpak sluit daar het beste op aan? 

  

De winst van een kerkenvisie 

De grote maatschappelijke betrokkenheid en opgave van de kerkgebouwen maakt het opstellen 

van een kerkenvisie meer dan ooit noodzakelijk. Een kerkenvisie stelt eigenaren, overheden en 

betrokkenen in staat te anticiperen op de komende veranderingen ten aanzien van functie, 

gebruik en eigendom van de kerkgebouwen. Als dit in gezamenlijkheid in kaart is gebracht en 

hierover een keuze en/of afspraken zijn gemaakt dan levert dat een aantal voordelen op, 

zoals: 

- er is een gesprekskader geformuleerd waarbinnen de gemeente en kerkeigenaren kunnen 

inspelen op ontwikkelingen en problemen van het religieus erfgoed: afspraken over de wijze 

waarop over en weer wordt geïnformeerd en mogelijke problemen worden opgelost;  

- er is een gestructureerd beeld ontstaan van kerkgebouwen die in de ‘problemen’ komen, 

waardoor er gezamenlijk in een vroeg stadium kan worden overlegd over de dreigende 

leegstand en mogelijke oplossingsrichtingen;    

- er kan begrip en respect ontstaan voor elkaars invalshoeken en standpunten; bovendien blijkt 

soms dat alleen al het samenbrengen van alle informatie en belangen tot verrassende 

oplossingen kan leiden;  

- partijen kennen elkaar en kunnen elkaar vinden bij tussentijdse ontwikkelingen; dit scheelt veel 

voorwerk en tijd wanneer er een initiatief komt voor een individueel kerkgebouw; 

- er vindt afweging plaats op basis van een breed palet aan belangen en waarden: fysiek 

(gebouw met interieur en omgeving), economisch (eigenaar, functie, financieel) en sociaal-

maatschappelijk (buurt, burgers, functie); 

- er is de mogelijkheid gecreëerd om verwachte ‘beladen’ ontwikkelingen en besluiten vooraf 

met elkaar te bespreken en communicatie en proces af te stemmen; 

- initiatiefnemers en ontwikkelende partijen krijgen vooraf duidelijkheid, zodat ze weten waar 

ze aan toe zijn als ze zich willen inzetten voor de herontwikkeling van een kerkgebouw;  

- er is aandacht en tijd voor ideeën, emoties en initiatieven uit de gemeenschap van het 

kerkgebouw en betrokken lokale partijen; hiermee wordt in een vroeg stadium draagvlak 

gecreëerd; 

- een kerkenvisie kan ook gebruikt worden om andere thema’s te agenderen. Zo ontwikkelt de 

gemeente Súdwest-Fryslân feitelijk per dorp een leefbaarheidsvisie, waarbij de kerk als vanzelf 

in het midden staat. De relatie met de Omgevingsvisie en –plan kan ook nadrukkelijk worden 

gelegd. 
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Aanpak 
 

Doel en strategie 

Het doel van de op te stellen kerkenvisie is het bevorderen van de leefbaarheid in en rondom 

deze kerkgebouwen door het aangaan van (nieuwe) onderlinge verbindingen. Daarnaast vormt 

het behoud van de waardevol geachte kerkgebouwen – al of niet herbestemd met een nieuwe 

functie - voor de toekomst een tweede doelstelling. De strategie die hierbij wordt gevolgd is 

tweeledig:  

1. Het op gang brengen van het gesprek met de eigenaren en de (huidige en 

toekomstige) gemeenschap rond de kerkgebouwen.  

2. Het met elkaar opstellen en vaststellen van breed gedragen kaders waarbinnen 

ontwikkelingen rond de kerkgebouwen dienen / kunnen plaats vinden.  

Kortom, het uiteindelijke streven is er in de gemeente Waadhoeke op gericht een gezamenlijke 

integrale visie en werkwijze te ontwikkelen ten aanzien van de kerkgebouwen en hierin samen 

met de ‘mienskip’ op te trekken. 

 

Projectbegrenzing 

De op te stellen kerkenvisie heeft uiteraard betrekking op het grondgebied van de gemeente 

Waadhoeke. De gebouwen die in de kerkenvisie worden beschouwd, zijn gebouwen die 

oorspronkelijk zijn gebouwd met een religieuze functie (bedehuizen). Dit sluit de religieuze 

gemeenschappen die bijvoorbeeld gebruik maken van een schoolgebouw of woonhuis uit. Het 

gaat om alle gebouwen die binnen deze omschrijving vallen: van middeleeuws rijksmonument 

tot onbeschermd jong gebouw, inclusief de reeds herbestemde kerk- c.q. religieuze gebouwen.  

 

Dit plan van aanpak is geschreven vanuit de gedachte dat de uiteindelijke kerkenvisie product- 

en procesaspecten kent. Qua proces gaan we uit van een open dialoog tussen gebouweigenaar, 

gemeenschap en gemeente. Continuering hiervan na afloop van het project zal plaatsvinden 

middels een nader te bepalen medium/ platform.  

 

Een kerkenvisie rust uiteindelijk op een aantal pijlers:  

1. inventarisatie en analyse van de kerkgebouwen binnen de projectbegrenzing;   

2. communicatie met de gebouweigenaren en de gemeenschap in en rond de 

kerkgebouwen tijdens en na afloop van het opstellen van de kerkenvisie;  

3. waardering, visievorming, strategiebepaling bij vrijkomende kerkgebouwen;  

4. beleidsvorming en afspraken tussen gebouweigenaren, gemeenschap en gemeente.   

 

Op 17 februari 2022 heeft een overleg met de gemeente Waadhoeke plaatsgevonden over 

de mogelijkheden voor een op te stellen kerkenvisie. Afgesproken werd o.a. dat door het 

Steunpunt Monumentenzorg Fryslân een Plan van Aanpak zou worden geschreven, waarbij in 

eerste instantie alleen werd uitgegaan van het door het Steunpunt houden van een inventarisatie 

en een enquête. Afhankelijk van de uitkomsten daarvan zouden pas vervolgkeuzes worden 

gemaakt óf en hoe verder. Dit Plan van Aanpak (en tevens offerte) behelst dus alleen de eerste 

c.q. inventarisatiefase. De keuze over hoe de pijlers 2, 3 en 4 moeten worden ingevuld, zal dan 

ook pas op basis van de conclusies uit fase 1 kunnen worden gemaakt. Vanwege andere 

prioriteiten is de aanpak even blijven liggen, maar is in 2024 weer opgepakt. Op basis van het 

gesprek hierover op 11 maart 2024, is de offerte geactualiseerd. 
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Organisatievorm  

Het opstellen van de kerkenvisie c.q. de eerste inventariserende fase kan in een kleine 

werkgroep (WG) onder leiding van een projectleider (PL) plaatsvinden. De gemeente 

Waadhoeke heeft de projectleiding uitbesteed aan het Steunpunt Monumentenzorg Fryslân in 

de persoon van Dick Bloemhof (PL) vanwege de kennis en ervaring met de kerkenvisies in de 

gemeenten Ooststellingwerf, Súdwest-Fryslân, Smallingerland, Heerenveen, Opsterland en De 

Fryske Marren. De WG bestaat verder uit Marleen Pennewaard van het Steunpunt 

Monumentenzorg Fryslân en medewerker Wietse Terpstra van de gemeente die voor de interne 

coördinatie kan zorgen. Dit zal in de inventarisatiefase nog weinig voorkomen. De 

steunpuntmedewerkers in de WG voeren de benodigde werkzaamheden uit (inventarisatie, 

enquête en analyse enquête). De WG komt afhankelijk van de voortgang van de 

werkzaamheden minimaal één en maximaal twee keer per maand (digitaal) bijeen. Aangezien 

het Steunpunt Monumentenzorg Fryslân wordt ingehuurd voor de kerkenvisie en dus bij de 

gemeente Waadhoeke haar kosten (uren) zal declareren, zal een medewerker van de 

gemeente Waadhoeke budgethouder moeten zijn.    

 

Aan het eind van fase 1 zou de WG ook het secretariaat van een breed samengestelde 

klankbordgroep (KBG) kunnen voeren. In het licht van een integrale benadering, dienen hier 

naast een vertegenwoordiging van de denominaties ook de andere (maatschappelijke) 

organisaties op het gebied van leefbaarheid, economie, cultuurhistorie en mienskip een plaats 

in te hebben. Hierbij wordt gedacht aan o.a. historische verenigingen, dorpsbelangen, 

ondernemersvereniging(en) en bijvoorbeeld musea. Daarnaast hebben ook andere afdelingen 

van de gemeente Waadhoeke (ruimtelijke ordening, leefbaarheid, recreatie en toerisme, 

sociaal domein enz.) zitting in de KBG. Deze KBG is dus gemeentebreed en komt op afroep 

bijeen, waarbij deelproducten worden voorgelegd en om commentaar en feedback wordt 

gevraagd voor bepaalde keuzes en ideeën. Deze KBG komt pas in beeld als de eerste fase is 

afgerond en op basis van de resultaten van fase 1 daartoe een keuze wordt gemaakt. Voor 

eventueel in de volgende fase te organiseren bijeenkomsten (hetzij informatieve startbijeenkomst 

hetzij specifieke bijeenkomsten met een thema) worden de leden van KBG uitgenodigd, met 

aanvulling van ‘stakeholders’ van buiten de gemeente Waadhoeke (organisaties als St. Alde 

Fryske Tsjerken, Beheer Kerkelijke Gebouwen Noord-Nederland en andere 

materiedeskundigen) en ‘vrijdenkers’ om mee te denken over bijvoorbeeld  invulling van 

kerkgebouwen met nieuwe functies. 

 

Stappenplan en werkwijze  

Doel, werkwijze en vorm zijn feitelijk grotendeels gelijk aan de aanpak in de eerdergenoemde 

gemeenten. Die aanpak is weer een combinatie van twee kerkenvisies die een grote 

voorbeeldfunctie hebben;  de kerkenvisie van de gemeente Deventer (“Lokale Agenda Religieus 

Erfgoed Deventer” december 2013) en de kerkenvisie Súdwest-Fryslân (“Kerkenaanpak 

Súdwest-Fryslân”; juli 2020). De gemeente Súdwest-Fryslân was één van de zes landelijke 

pilotgemeenten in 2019-2020 en ontwikkelde een ‘kerkenaanpak’ die door vele gemeenten als 

een voorbeeld en inspirerende aanpak wordt gezien.    

 
De vorm en inhoud van een kerkenvisie hangt erg af van de opgave waarvoor men staat. Die 

opgave c.q. omvang van de problematiek moet dus eerst in beeld worden gebracht. Derhalve 

dient de eerste stap het inventariseren en analyseren van data te zijn. Dit is derhalve Fase 1. 
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Inventarisatie (werkzaamheden WG) 

▪ In kaart brengen van het totale kerkenbestand  

- Interne en externe gegevens bundelen tot één Excel lijst die de basis vormt (groslijst). 

- Controle/ vergelijk externe gegevens provincie, RCE en mogelijk nog andere lijsten.  

- Vaststellen welke gegevens nog nodig zijn en waar nodig de groslijst uitbreiden en 

completeren.  

▪ Contact leggen met de eigenaren van kerkgebouwen t.b.v. inzicht in de gebruiksstatus 

en de toekomstverwachting in de vorm van een enquête (conform in acht Friese 

gemeenten is gedaan).  

- Opstellen vragen enquête, digitale omgeving van indiening afspreken met de 

provincie Fryslân (dit wordt kosteloos gefaciliteerd), opstellen uitnodigingsbrieven 

e.d. 

- Eventueel herinneringsronde voor overgebleven kerken die nog niet hebben 

gereageerd op de gehouden enquête. 

- Updaten / controleren / aanvullen van enquête resultaten.  

- Verwerken van de gegevens in de groslijst.  

▪ Zo nodig digitalisering/ aansluiting bestaande ict-infrastructuur.  

- Inventariseren digitale mogelijkheden binnen de gemeente en eventueel bij de 

provincie Fryslân. 

- Contact met de RCE.   

- Digitaal platform met kerkgegevens voor intern gebruik bij de gemeente en een 

publieksversie die voldoet aan de privacywetgeving. 

 

Analyse (werkzaamheden WG en KBG) 

De verzamelde data (inventarisatie en uitkomsten enquête) zullen worden geanalyseerd en 

zullen visueel worden gemaakt om inzicht en overzicht te creëren over het vraagstuk. Uit de 

analyse zal blijken waar zich de problemen bevinden en wellicht worden er oplossingen 

aangedragen. Daarmee vormt de analyse voor een groot deel de onderbouwing van de op te 

stellen visie, tezamen met de gesprekken met de kerkeigenaren (zie paragraaf hierna) en de 

context gebonden informatie c.q. aanpalend beleid van de gemeente.  

 

▪ Analyse van alle verzamelde data (WG) 

▪ (Visueel) inzicht bieden in de voor de visie belangrijke data. 

▪ Bepalen voor welke aspecten en vraagstukken een nadere aanpak/ 

onderzoeksmethode nodig is.  

▪ Analyse-document vervaardigen. 

▪ Analyse-document naast context gebonden informatie leggen die later bij de 

visievorming en nog latere vertaling in beleid (Omgevingsvisie?) met de analyse wordt 

geïntegreerd, zoals: 

- vigerende plannen en (aanpalend) beleid;  
- (nieuwe) ontwikkelingen in de omgeving van het kerkgebouw;  
- mogelijke nieuwe functies of economische dragers voor vrijkomende kerkgebouwen;  
- behoeften en wensen in de buurt/dorp/gemeenschap rond het kerkgebouw; 
- betekenis van de plek.  
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Vanwege de belangrijke rol van de analyse als basis voor de uiteindelijke visie, zal de analyse 

ook ter bespreking worden voorgelegd aan de KBG en aan de ‘stakeholders’. Het spreekt voor 

zich dat de analyse en de feedback daarop van de KBG, de ‘stakeholders’ en van collega’s 

van de verschillende gemeentelijke afdelingen, uitvoerig met de wethouder wordt besproken. 

Immers, op basis van al deze input wordt de gezamenlijke visie (of aanpak) opgesteld met de 

daaraan verbonden beleidsprioriteiten.   

 

Planning 

De verwachting is dat de eerste fase met een bijeenkomst kan worden afgesloten aan het eind 

van het vierde kwartaal van 2024. Met de uitkomsten van de inventarisatie, analyse en van de 

feedback van kerkeigenaren en de bijeenkomst, wordt daarna de route uitgestippeld over hoe 

en in welke vorm de kerkenvisie er uit zou moeten komen te zien. Onderstaand een planning op 

hoofdlijnen.  

 

2e kwartaal 2024: 

▪ Overeenstemming en vaststelling van dit Plan van Aanpak (PvA) in het college van B&W. 

▪ Alvast starten met de inventarisatie; dit is toch nodig en niet afhankelijk van goedkeuring 

van het PvA. 

▪ Voorbereiding enquête; er ligt een aanbod van de provincie Fryslân voor het creëren 

van de digitale infrastructuur voor een enquête. Als de enquête in januari 2023 zou 

worden uitgezet, dan dient de voorbereiding in het vierde kwartaal van 2022 plaats te 

vinden. 

 

3e kwartaal 2024: 

▪ Vervolmaking inventarisatie. 

▪ Uitzetten enquête met informatieve brief over kerkenvisie. 

▪ Verwerken uitkomsten enquête. 

▪ Eventueel herinnering voor niet respondenten. 

▪ Analyse van de uitkomsten van de enquête en de inventarisatie. 

▪ Context gebonden informatie achterhalen. 

▪ Groslijst completeren. 

▪ Samenstelling Klankbordgroep (KBG) en bepaling ‘stakeholders’. 

 

4e kwartaal 2024: 

▪ Analyse-document schrijven. 

▪ Analyse-document bespreken met wethouder, KBG en ‘stakeholders’. 

▪ Bijeenkomst met kerkeigenaren (met presentatie inventarisatie en enquête) . 

▪ Eventueel kleinere vervolgbijeenkomsten voor de uitwerking van de in het vorig punt 

benoemde items, problemen of aandachtspunten. 

▪ Gesprekken met kerkeigenaren, zowel voor een nadere kennismaking en inventarisatie 

van problemen, als voor ‘urgente’ situaties. Deze kunnen uiteraard in elk kwartaal 

plaatsvinden. 

▪ Implementatie data in digitale systeem. 
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Begroting 

 

Voor de kerkenvisie heeft de gemeente Waadhoeke een subsidie c.q. gedecentraliseerde 

doeluitkering van het rijk (RCE) gekregen van € 75.000,--. Dit is ook het gehele budget voor het 

‘project’ kerkenvisie. Alle werkzaamheden (inzet in uren) en andere kosten dienen binnen dit 

budget te blijven. Vanuit de gemeente Waadhoeke worden geen aanvullende middelen 

beschikbaar gesteld. 

  

Ter toelichting op de begroting vooraf het volgende. Het hoofdbestanddeel van de kosten zullen 

de uren zijn die voor de werkzaamheden en het proces benodigd zijn. Waar in de begroting 

sprake is van uren inzet van de werkgroep (WG), wordt gerekend met een uurtarief van € 105,- 

(excl. Btw) voor de projectleider (PL), € 85,- (excl. Btw) voor het WG-lid van het Steunpunt. De 

kosten van de ambtelijke inzet van de gemeente Waadhoeke komen eveneens ten laste van het 

kerkenvisiebudget voor € 90,- per uur.        

 

De leden van de eventueel al in te stellen klankbordgroep (KBG) ontvangen geen vergoeding 

voor hun aanwezigheid en evenmin reiskostenvergoeding. De mogelijk twee vergaderingen van 

de KBG worden (indien mogelijk in verband met coronamaatregelen) bij voorkeur in één van de 

deelnemende kerken gehouden en anders op het gemeentekantoor in Franeker, waarbij de 

kosten van de catering op het kerkenvisiebudget drukken. 

 

De eventuele bijeenkomsten (één grote en wellicht een paar kleinere themabijeenkomsten) 

worden – indien ook hier de coronamaatregelen dat toestaan – gehouden in een kerkgebouw 

in de gemeente Waadhoeke. De kosten die daar mee gepaard gaan – zaalhuur, catering, 

sprekers, gespreksleiders, vrijdenkers en bedankjes – komen ten laste van het kerkenvisiebudget.  
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Begroting kerkenvisie gemeente Waadhoeke     Fase 1 

Stap in het  

Kerkenvisieproces: 

Werkzaamheid 

Van: 

Soort kosten: Totale kosten t.l.v. 

kerkenvisiebudget: 

Organisatie Werkgroep (WG) 6 vergaderingen c.a. à 1,5 uur met 3 personen + verslag €    5.040 

 Klankbordgroep (KBG) Op afroep; uitgaande van 1 vergadering met voorbereiding 

(incl. samenstelling) + verslag en uitvoeren afgesproken acties 

€       765 

 WG Overlegmomenten (2) met wethouder €       380 

    

Inventarisatie WG-lid MP Opzoeken, verzamelen, weergeven data; 48 uur €    4.080 

    

 WG Opstellen enquête (incl. Overleg provincie); 6 uur €       510 

 WG-lid MP Informatiebrief + uitzetten enquête (alle juiste adressen enz.)  €       510 

    

Analyse WG / PL Analyse alle verzamelde data; 36 uur €    3.780 

    

 PL Schrijven analyse-document; 36 uur €    3.780 

 WG / KBG / stakeholders Grote bijeenkomst met kerkeigenaren c.a. (incl. voorbereiding)  

Zaalhuur, catering, sprekers enz.  

€       720 

€    1.500 

    

    

TOTAAL (excl. Btw)  Incl. 12 uren ambtelijke inzet gemeente ( €  1.080 ) €  21.065 

TOTAAL (incl. btw)  Excl. 12 uren ambtelijke inzet gemeente; btw over € 19.985  €  25.262 

Onvoorzien WG / KBG Kleinere vervolgbijeenkomst(en) n.a.v. grote bijeenkomst  €    2.238 

TOTAAL (incl. Btw)   €  27.500 
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Lijst van 73 kerken in de gemeente Waadhoeke: 

 

1 De Terp 1 
 

Achlum 

2 Monnikenweg 12 
 

Achlum 

3 Jonkerschap 5 
 

Achlum 

4 Alde Dyk 2 
 

Baaium 

5 Buorren 13 a Beetgum 

6 J.H. van Aismawei 11 
 

Beetgumermolen 

7 Vermaningstrjitte 3 a Berlikum 

8 Tsjerkestrjitte 2 
 

Berlikum 

9 Hofsleane 23 
 

Berlikum 

10 Buorren 2 
 

Blessum 

11 Oude Weg 1 
 

Boer 

12 Sint Margrietwei 1 
 

Boksum 

13 Oedsmawei 17 
 

Boksum 

14 Tsjerkepaed 3 a Deinum 

15 Dorpsstraat 8 
 

Dongjum 

16 Tsjerkebuorren 1 a Dronrijp 

17 Dubelestreek 14 
 

Dronrijp 

18 Hearewei 15 
 

Dronrijp 

19 Puoldyk 2 
 

Dronrijp 

20 Tsjerkeleane 4 a Engelum 

21 Breedeplaats 2 
 

Franeker 

22 Zilverstraat 46 a Franeker 

23 Schilcampen 49 
 

Franeker 

24 Noord 41 
 

Franeker 

25 Zilverstraat 32 
 

Franeker 

26 Zuiderkade 31 
 

Franeker 

27 Hofstraat 1 C Franeker 

28 Godsacker 11 
 

Franeker 

29 Dijkstraat 11 
 

Franeker 

30 Kerkstraat 2 
 

Herbaijum 
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31 Kerkbuurt 1 
 

Hitzum 

32 Buorren 20 a Marssum 

33 Skilpaed 2 
 

Menaldum 

34 Meinardswei 3 
 

Minnertsga 

35 Tilledyk 16 
 

Minnertsga 

36 Meinardswei 6 
 

Minnertsga 

37 Schuringaweg 20 
 

Nij Altoenae 

38 Haerdawei 1 
 

Oosterbierum 

39 Terp 12 
 

Oosterbierum 

40 Dominee Schuilingstraat 6 
 

Oude Bildtzijl 

41 Leijsterstreek 29 
 

Oude Bildtzijl 

42 Van Albadaweg 37 
 

Oude Bildtzijl 

43 Van Albadaweg 61 
 

Oude Bildtzijl 

44 Dorpsstraat 2 
 

Peins 

45 Dorpsstraat 49 
 

Peins 

46 Tsjerkhofspaed 1 
 

Pietersbierum 

47 Kerkpad 1 
 

Ried 

48 Kerkstraat 4 
 

Schalsum 

49 Buorren 29 
 

Schingen 

50 Tsjerkepaed 1 
 

Sexbierum 

51 Achterom 2 
 

Sexbierum 

52 Tjerk Hiddesstr.  27 
 

Sexbierum 

53 Van Harenstraat 1 
 

Sint Annaparochie 

54 Statenweg 10 
 

Sint Annaparochie 

55 Stadhoudersweg 20 
 

Sint Annaparochie 

56 Van Harenstraat 67 
 

Sint Annaparochie 

57 Jan Jansz Costerstraat 1 
 

Sint Annaparochie 

58 Oosteinde 1 
 

Sint Jacobiparochie 

59 G.v. Saksenstraat 14 
 

Sint Jacobiparochie 

60 Menamerdyk 3 
 

Slappeterp 

61 Tsjerkebuorren 8 
 

Spannum 

62 Franekerweg 47 
 

Tzum 

63 Wommelserweg 46 
 

Tzum 
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64 Tsjerkepaed 1 
 

Tzummarum 

65 Buorren 33 
 

Tzummarum 

66 Buorren 56 
 

Tzummarum 

67 Kerkplein 2 
 

Vrouwenparochie 

68 Tsjerkepaed 22 a Wier 

69 Spannumerdijk 5 
 

Winsum 

70 Tsjerkebuorren 1 
 

Winsum 

71 Lytse Buorren 2 
 

Wjelsryp 

72 Westerein 17 
 

Wjelsryp 

73 Hoofdweg 1 
 

Zweins 

 


