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Memo Gemeenteraad Gemeente Franekeradeel 
 
Datum: 11 november 2016 

Aan: De gemeenteraad van Franekeradeel 

CC:  

Van: College van Burgemeester en Wethouders van Franekeradeel 

Onderwerp: 
Afwijken van de gebruikelijke procedure ten behoeve van realisatie 

herinrichting Firdgum 

Portefeuillehouder: Wethouder T. Twerda 

 

Geachte raadsleden, 

 

Inleiding 

Stichting Landschapsbeheer Friesland heeft samen met de bewoners een ontwerp gemaakt 

voor Firdgum als onderdeel van het project Terpen en Wierdenland. De herinrichting van 

doorgaande weg (Camstrawei) langs de kerktoren en de Yep Hettinga Skoalle maakt ook 

onderdeel uit van dit ontwerp. De gemeente is eigenaar van deze weg. 

 

Voor de herinrichting van het openbaar gebied in Firdgum is in de voorjaarsnota 2015 een 

bijdrage van € 20.000,-- beschikbaar gesteld. Nu doet zich een kans voor om de gewenste 

herinrichting van de openbare weg direct op te pakken en uit te voeren. Hiermee kan de 

gemeente uitvoering geven aan de wens van de bewoners van Firdgum en Stichting 

Landschapsbeheer Friesland om in aansluiting op het ontwerp van het project Terpen en 

Wierdenland ook een gedeelte van de doorgaande weg (Camstrawei) her in te richten. 

 

Samenvatting 

In 2017 worden de werkzaamheden voor de herinrichting in Tzummarum (Maatschappelijke 

Plus) uitgevoerd. Daarom is dit nu het moment om de herinrichting voor Firdgum uit te 

voeren. Deze werkzaamheden moeten plaatsvinden en afgerond zijn in 2016. Als dat niet 

kan, dan kan de herinrichting pas in 2018 plaatsvinden. 

 

Dit alles heeft te maken met werkzaamheden, die in 2017 zullen worden uitgevoerd in 

Tzummarum. De wegen in Firdgum zijn namelijk in 2017 nodig om de aanrijtijden van de 

hulpdiensten te kunnen garanderen. Ook zijn de wegen nodig om in 2017 Tzummarum en 

haar achterland bereikbaar te houden. 

 

Tevens is de aannemer voor de werkzaamheden in Firdgum dezelfde als die de 

werkzaamheden in het kader van de Ontwikkelingsvisie Tzummarum uitvoert. Hierdoor 

hoeft de gemeente, gelet op de afspraken die voor de Ontwikkelingsvisie Tzummarum 

gemaakt zijn, zelf minder toezicht uit te voeren voor de werkzaamheden in Firdgum. 

 

Het totaal benodigd budget voor de herinrichting bedraagt € 98.700,--. 
Hiervan komt € 9.000 ten laste van de Spaarvoorziening Riolering (vGRP) en het resterende 
bedrag zal uit de reserve S&D worden gedekt. 
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Van belang voor uw raad 

Formeel kan pas begonnen worden met de werkzaamheden, nadat het krediet beschikbaar is 

gesteld door de raad. De eerste gelegenheid tot dit verzoek om budget kan pas worden 

gedaan in december 2016. Dit is voor de uitvoering van de werkzaamheden in Firdgum te 

laat. Vandaar dat het college de raad middels deze memo op de hoogte stelt van het 

voornemen om vooruitlopend op uw beschikking alvast van start te gaan met de 

werkzaamheden. 

 

Omdat het krediet wordt gevraagd uit het beschikbare budget Reserve S&D (Stads en 

Dorpsvernieuwing) is het mogelijk om de raad via deze raadsmemo hierover te informeren 

en zal nog een nader raadsvoorstel komen in december 2016. 
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