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Aan College van Burgemeester & Wethouders van de 

gemeente Waadhoeke. 

Dronryp, 16 november 2021 

Onderwerp: aanvraag extra subsidie voor renovatie dak & plaatsen van zonnepanelen 

Geacht College van B & W, 

Begin dit jaar hebben we als bestuur van de Stichting MFA d’âld skoalle in Dronryp een 

projectplan met begroting en dekking bij u ingediend voor de renovatie van het dak en het 

plaatsen van zonnepanelen ( zie bijlage projectplan).  Nu blijkt dat we niet alle verwachte 

subsidies krijgen en door de gestegen bouwkosten door ‘corona’, ontstaat er een gat van € 

48.547 in de dekking van dit project. Oorzaken zijn een flink lagere subsidie van het Iepen 

Mienskipsfûns, afzeggingen van een aantal fondsen en nog geen toezegging van een andere 

fondsen en de genoemde gestegen bouwkosten. 

Wij willen als bestuur proberen om alsnog via bijdragen uit het dorp € 4.000,00 te genereren. 

Hierdoor komen we dan nog steeds ongeveer € 45.000,00 tekort. 

 

Het bestuur van de Stichting MFA d’âld skoalle te Dronryp verzoekt het College van B & W van 

de gemeente Waadhoeke om eenmalig een extra subsidie van € 45.000,00 beschikbaar te 

stellen voor de renovatie van het dak en het plaatsen van zonnepanelen op de MFA in 

Dronryp. 

 

De bijlage ‘huidige stand van zaken financiering renovatie dak MFA Dronryp + plaatsen 

zonnepanelen op 16 november 2021 geeft inzage in de tekorten en de dekking daarvan. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Johan Dalstra, voorzitter Stichting MFA d’âld skoalle te Dronryp, 

e. johandalstra@chello.nl 

m. 06 46 59 367 77 

 

Dirk Elsma, secretaris Stichting MFA d’âld skoalle te Dronryp. 

p/a Haven 5, 9035 BC Dronryp 

e. dirk.elsma@gmail.com  

Stichting d’âld skoalle 
Hobbemasingel 11  
9035 DK Dronryp 
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Bijlage: 

Huidige stand van zaken financiering renovatie dak MFA Dronryp + plaatsen 

zonnepanelen op 16 november 2021 

 

De totale kosten waren in 2020 begroot op € 125.146,60 

Voor de financiering is een beroep gedaan op de gemeente Waadhoeke, It Iepen Mienskipsfûns 

en diverse fondsen. De Stichting MFA Dronryp draagt zelf aan vrijwilligerswerk en reserves ca.  

€ 22.000 bij. 

 

           € 125.147,00 

 

Toezeggingen tot nu toe (5 november 2021) 

Gemeente Waadhoeke (dorp- en wijkenpot)  € 20.000,00  

Iepen Mienskipsfûns (€ 50.000,00 aangevraagd na  -  30.100,00 

overleg met gemeente, Streekwurk en Doarpswurk) 

Oranje Fonds       -    5.000,00 

Rabobank NW Fryslan      -    2.000,00 

Eigen bijdrage aan reserves + vrijwilligerswerk  -  22.000,00 

Totaal        € 79.100,00   €  79.100,00   - 

 

Nog te verwachten van fondsen    € 10.000,00  -  10.000,00   - 

 

Afzeggingen 

Iepen Mienskipsfûns      € 19.900,00 

VSB Fonds       -    7.500,00 

Woningstichting NW Friesland    -    3.500,00 

Herbert Duintjer Fonds     -    1.500,00 

Afzeggingen fondsen      -    6.000,00 

Totaal        € 38.400,00 

 

 

Tekort           € 36.047,00 

Gestegen bouwkosten door ‘corona’ ca 10%          12.500,00 

Totaal tekort          € 48.547,00 

 

Dekking  

Bijdrage Dorp       €  4.000,00 

Bijdrage gemeente Waadhoeke    - 45.000,00  

Totaal dekking      € 49.000,00 


